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Projektova dokumentace ,,Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku“ k vydani
souhlasu s odstranénim stavby parc. ¢. 2810 — k.. Prelou¢

A. PRUVODNI ZPRAVA

Nazev stavby: Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku

Katastralni izemi: Preloué

L

Investor: Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice - Staré Mésto,L
530 02 Pardubice

Projektant:

Zakladni udaje: Jedna se o kompletni odstranéni objektu ptivodni stodoly z diivodu

Spatného technického stavu (viz pfiloZzend fotodokumentace stavajiciho objektu). Objekt je
¢astecn€ naruSen povétrnostnimi vlivy a toto se projevuje 1 na nosnych prvcich (obvodovych
zdech), které jsou v soucasné dobé jiz v podstaté bez omitnuti. Dojde k ruéni demontazi
stieSni krytiny z palenych taSek, dfevéného latovani a nosné konstrukce krovu (sedlovy krov
s pevnymi vazbami s vaznymi trdmy a vrcholovou vaznici). Déle bude rozebrano obvodové
zdivo, které je tvofeno jak kamenem, tak palenymi cihlami. Toto bude probihat postupnym
rozebiranim od vrchu smérem k podlaze. Stity z palenych cihel budou odstranény ruéné
s pouZzitim leSeni. Obvodové stény z kamene a pélenych cihel budou bourdny za pomoci tézké
mechanizace, nasledné tfidény podle kategorie odpadu. V posledni fazi dojde k odstranéni
zadkladovych konstrukei v zemi rovnéZ pomoci téZké mechanizace. Piedpoklada se zaloZeni
zrovnanych kament, které budou vykopéany. V ptipad€ vétSi soudrznosti nékterych casti
objektu (vénce, zdkladové konstrukce) bude pouZito bouraci kladivo.

Stavajici vyuziti a zastavénost izemi, stavebni parcela: Jednda se o samostatné
stojici zdény objekt (soucasti stavby je dale sklenik), ktery slouZil jako provizorni skladovaci
prostory.

Majetkové vztahy:

Informace o pozemku:.

Parcelni ¢islo: st. 2810

Obec: Pieloud [575500]
Katastralni tizemi: Pielouc [734560]
Cislo LV: 74l
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Projektova dokumentace ,,Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku“ k vydani
souhlasu s odstranénim stavby parc. €. 2810 — k.u. Prelou¢

Vymeéra [m°]: 205

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze soutadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavéna plocha a naddvofi
Parcelni ¢islo: st. 2810

Vlastnici. jini opravnéni

Vlastnické pravo

| Jméno/nazev | Adresa

Pardubicky = Komenského nameésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
kraj, Pardubice

Hospodareni se svéfenym majetkem kraje

| :
ngeno/nazev Adresa

Domovu

5 Libus$ina 1060, 53516 Prelou¢
fontany
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Projektova dokumentace ,,Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku‘“ k vydani
souhlasu s odstranénim stavby parc. €. 2810 — k.. Prelou¢

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zplisoby ochrany.
Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana Z4dnd omezeni.

Jiné zapisy

Typ

Zmeéna Cislovani parcel

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava
Katastralni urad pro Pardubicky kraj, Katastralni pracovisté Pardubice

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 29.03.2016 09:00:00.

Provedené pruzkumy: Jako zéklad pro feSeni projektu byl proveden vizudlni prazkum,
zameéteni stavby a uréeni zpisobu provedeni demoli¢nich praci.

Dopravni napojeni: Objekt je napojen ze stavajiciho parcelniho Cisla 857/6 (ostatni plocha).
Piistup k objektu, odvoz vybouranych hmot bude probihat pfes parc. €.857/6 a v nezbytné
mife podél objektu po parc.€.857/3.

Plin vystavby: Demoliéni prace by mély byt provedeny v ¢asové ose dvou tydnli od vydani
souhlasu. Pfedpoklad zapodeti stavby je 05/16 a dokonéeni 05/16.

- rozebrani stfeSniho plasté (stfeSni krytiny, dfevéného bednéni a kce krovu vé.
podhledu)

- rozebrani obvodovych zdi z cihel, resp. cihlovych blokd — od vrchu

- vybourani zékladovych konstrukci a srovnani terénu

Kontrolni schizky vzhledem k rozsahu stav. iiprav nejsou uvazovany Investice:

Predpoklad stavby je v cenové kategorii do 200 tis. K&
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Projektova dokumentace ,,Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku* k vydani
souhlasu s odstranénim stavby parc. €. 2810 — k.u. Pielout

B. SOUHRNNA A TECHNICKA ZPRAVA

STAVENISTE, MISTO STAVBY

Jednd se o dopliikovou stavbu na stdvajici zahradé u objektu domova dichodcy.
Umisténi objektu je na parc. ¢. 857/3 a 857/6 a ma samostatné parc. ¢. 2810 - k.. Pfeloug.
Misto stavby neni v zéné archeologicky vyznamnych nalezi, ani v jiné pamatkové zong,
rezervaci. Rovnéz se nejedna o kulturni pamatku.

URBANISTICKE RESENi A ARCHITEKTONICKE RESENI

Jedna se o kompletni odstranéni objektu slouZiciho pro skladovaci ugely z dtivodu
ztraty vyuZiti a ¢astecné i Spatného technického stavu (viz pfiloZena fotodokumentace
stavajiciho objektu). Objekt (jeho zdénd E4st) je zejména ze zdpadni strany narusen
povétrnostnimi vlivy a toto se projevuje i na nosnych prvcich (obvodovych zdech). Dojde k
rutni demontaZi stfeSni krytiny z asfaltovych pasi. Tyto budou disledné separovany od
ostatniho odpadu a likvidovany samostatng. Dale dojde k demontazi dfevéného pobiti a nosné
konstrukce krovu (sedlovy krov) a bude rozebrano obvodové a vniténi zdivo, které je tvofeno
cihlovymi bloky. Obvodové a vnitini stény budou bourdny za pomoci t&7ké mechanizace.

V posledni fazi dojde k odstranéni zékladovych konstrukei v zemi rovnéz pomoci té7ké
mechanizace. Pfedpoklada se zaloZeni pomoci betonovych pasti, které budou vybourdny do
hl.min 50cm pod troven terénu. V pfipadé vétsi soudrZznosti nékterych &asti objektu (vénce,
zékladové konstrukce) bude pouZito bouraci kladivo. Konstrukce navazujiciho skleniku je
tvofena lehkou ocelovou konstrukei s vyplni otvord sklem. Sitka jednotlivych sklengnych
vyplni (rozte¢ ocelovych profild) je 0,6m. Pevné vazby lehké ocelové konstrukce jsou po
1,8m. U této Casti dojde nejprve k odstranéni sklenénych vyplni a jejich likvidaci, nasledné
dojde k roziezani a demontaZi nosné ocelové konstrukce. Posledni fazi dojde k odstran&ni
obvodového betonového zékladku a betonové podlahy téZkou mechanizaci.

PROVEDENE PRUZKUMY

Jako zdklad pro feSeni projektu byl proveden vizualni prizkum, zaméfeni stavby a
urceni zptisobu provedeni demoli¢nich praci.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI, ODPADOVE HOSPODARSTVi

V pribéhu stavby budou chranény stavajici dfeviny pfed poskozenim tak, aby ochrana
dievin byla v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetagnich uprav v krajiné -
Ochrana stromi, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

Na zakladé€ normy budou dodrZzeny podminky ochrany stanovené v bodg 4.10.

Po celou vystavbu je nutné dbat na:

o Cidténi vozidel opoudtsjicich stavenists a prilehlych komunikaci, dojde-li vlivem
vystavby k jejich znecisténi

e Zabranéni vlivu pfilisné hluénosti pfi provadéni stavebnich praci

e Dodrzovani veSkerych dohod a nafizeni se zainteresovanymi organy a
organizacemi
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Projektova dokumentace ,,Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku“ k vydani
souhlasu s odstranénim stavby parc. €. 2810 — k.. Pfelou¢

e Opatfeni, kterd zabrani pfi provozu a plnéni pohonnych hmot mechanizmii a
dopravnich prostfedkd tUniku ropnych latek do zeminy a podzemnich vod
ochrannych pasem vodnich zdroju pitné vody

e Chranéni vzrostlé zelené v prostoru stavenisté.

Piipadné uniky ropnych latek nebo PHM je nutné povaZovat za havarii. Kontaminovana
zemina bude odtéZena, uloZena do zvlaStnich nadob a likvidovana osobou opravnénou.

Haviérii je nutno hlésit na pfislu$ny referat Zivotniho prostiedi.

TKO bude zneskodiiovan v souladu se zpracovanym planem odpadového hospodatstvi
v popelnici umisténé u ptijezdové komunikace.
Vzniklé odpady béhem stavby, jako jsou stavebni sut, atd. budou odvezeny na tomu
uréenou piislugnou skladku tak, aby byly splnény podminky zdkona ¢.185/2001 Sb. ze dne
15. kvétna 2001 o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkoni schvalenych Parlamentem
Ceské republiky napt. jesté vyhlaska &.381/2001 Sb. (katalog odpadii) &i 383/2001 Sb.

Toto bude pfi pfipadné kontrole doloZeno dokladem o skladkovém. Pfed odvozem
budou roztfidény dle svého charakteru na plasty, dfevo, sklo, kov, cihly, beton, apod.
Rozttidéni odpadil vzniklych behem stavby lze roztiidit do kategorii takto:

Cislo skupiny, | Nazev skupiny, druh odpadu | Kategori | Pfedpokladané | Zptsob
podskupiny e odpadu | mnoZstvi v t. zneskodnéni
17 01 Beton,. cihly, tasky a
keramika
1701 01 Beton O 105 D1
Smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, tasek a
L1010 keramickych vyrobkill © 48 bl
neuvedené pod Cislem 170106
17 02 Dfevo, sklo a plasty
17 02 01 Dievo 0 1,5 R1
17 02 02 Sklo 0 3,0 D1
Asfaltové smési, dehet a
1708 vyrobky z dehtu
Asfaltové smeési neuvedené
Lo pod ¢islem 17 03 01 8 05 L
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel 0 4,0 R4
1705 Zelil.ma, kameni a vytéZena
hlusSina
Vykopova zemina a kameni
170504 neuvedené pod Cislem 170503 = 10 il
17 09 Jiné stavebni a demoliéni
odpady
Smeésné stavebni a demoliéni
17 09 04 odpady neuvedené pod cisly | O 0,5 D1

170901,170902a17 09 03
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Projektova dokumentace ,,Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku* k vydani
souhlasu s odstranénim stavby parc. €. 2810 — k.. Prelouc

Vysvétlivky: kategorie odpadu— O ostatni odpad (neni nebezpecny odpad)
Zneskodiiovani - R1 - vyuziti jako palivo
R4 —recyklace (zpétné ziskavani kovi ¢i sloucenin)
D1 — uloZeni do zemé nebo povrchu — skladka

STATIKA A TECHNOLOGIE PROVEDENI STAVBY

Vsechny navrhované postupy jsou s ohledem na statickou ¢ast stavby.

Provadéné prace se budou fidit vyhlaskou CUBP a CBU & 324/1990 Sb.
o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich s platnosti od 1.1.1990.
Vyhlaska je zavazna pro viechny dodavatele stavebnich praci, tj. pravnické i fyzické osoby a
jejich pracovniky a za jistych okolnosti i na dalsi ucastniky ve vystavbé — projektanty,
konstruktéry, investory a odbératele, pokud se jejich postaveni vaze k realizaci stavebni
¢innosti.

Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci (v piipadé uprav jiz
postavenych konstrukci béhem vystavby) se uskuteéni odbornd prohlidka a prizkum stavu
objektu a jeho okoli. Bouraci prace je mozno zah4jit az po splnéni téchto pozadavki:

. ohrozeny prostor v¢etné vstupi do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zpasobu difive uvedenych (oploceni, ohrazeni, stfeZeni,
vylouc€eni provozu);

. odpojeni viech rozvodu a zaFizeni,

. zajiSténi proti nezddoucimu zficeni nebo uvolnéni podlah a ¢asti nosnych prvka
konstrukce (vzepfenim, zesilenim, stazenim);

. zajiSténi nahradnich zdroju (voda, elektricky proud) a technické vybavenosti
podle technologie bourani (pomocné konstrukce atd.).

Bourani nosnych ¢asti konstrukce se provadi zasadné shora dolt, pfi ruénim bourani
ze zvySenych pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovend pro prace ve
vyskach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky
k zabezpeceni pracovnikli v technologickém postupu. Tato c¢innost, nebo je-li bourini
pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se rozumi nepietrZité
sledovani pracovni ¢innosti pracovnikli a stavu pracovi$té osobou, kterd nesmi byt
zameéstnana ni¢im jinym neZ kontrolou stanoveného postupu a nesmi se z daného mista
vzdalit.

Pfi stavebnich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby.

POZARNI BEZPECNOST

Stavebni prace nemaji vliv na pozZarni bezpe€nost nebo pozarné bezpetnosti odstup
stavby (jedna se o kompletni demolici objektu).
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Projektova dokumentace ,,Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku‘ k vydani
souhlasu s odstranénim stavby parc. ¢. 2810 — k.u. Prelouc

ROZSAH STAVENISTE

Viz. situace piiloZend v PD (okoli objektu). Ptijezd bude mozny obsluznou komunikaci
ze stavajiciho parcelniho ¢isla 857/6 (ostatni plocha) a v nezbytné mife podél objektu po
parc.¢. 857/3 (pfesny rozsah bude stanoven pii predani staveni$t€). Pro docasnou skladku
demolovaného materialt pied roztfidénim a odvozu na skladku bude vyuzit prostor severné
od stavby na parcele ¢. 857/6.

ORIENTACNI ROZSAH PRACI

Viz. Samostatny vykaz vymér

SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Pii provadéni stavebné - montédZnich praci je nutné dodrZovat bezpe€nost dle zékona
¢islo 309/2006Sb. A ustanoveni CSN a mimo jiné téchto predpisi:

CSN 73 0420 - presnost vyty&ovani stavebnich objekti

CSN 73 2310 - provadéni zdénych konstrukei

CSN 73 2400 - provadéni a kontrola betonovych konstrukei

CSN 73 2601 - provadéni ocelovych konstrukei

CSN 733050 - zemni prace

CSN 733130 - truhléaiské prace stavebni

CSN 73 3150 - tesarské prace stavebni

CSN 73 3305 - ochranna zabradli — zékladni ustanoveni

CSN 73 3440 - sklenaiské prace stavebni - .zékladni ustanoveni

CSN 733610 - klempiiské prace stavebni

CSN 73 4210 - provadéni komini a koufovodi a piipojovani spotiebiéti paliv
CSN 74 4505 - podlahy spole&na ustanoveni

CSN 73 0540 - tepelna ochrana budov

CSN 73 1205 - betonové konstrukce

CSN 73 0600 a 06001 - ochrana staveb proti vodé a ochrana staveb proti radonu

Déle bylo pfi projektu zohlednény podminky - zakona 183/2006Sb.
- vyhlasky 23/2008sb.
- vyhlasky 398/2009Sb.
- vyhlasky 499/2006Sb.
- vyhlaska &. 268/2009 Sb.
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Projektova dokumentace ,,Odstranéni stavajici stavby skladu a skleniku* k vydani
souhlasu s odstranénim stavby parc. ¢. 2810 — k.a. Pfeloug

FOTODOKUMENTACE OBJEKTU

e Pohled jihovychodni

e Pohled severozapadni
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PRICNY REZ A - A’ - stavajici stav
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LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI NOSNE ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU,
TL.300 mm, NA MVC.

KONSTRUKCE ZE $P (PREDPOKLAD)

; # ’///' 72 STAVAJICI BETONOVA MAZANINA (PREDPOKLADANA TL.50 mm)
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BETONOVA MAZANINA TL.50mm
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STAVAJICI BETONOVE ZAKLADOVE KONSTRUKCE (PREDPOKLADANA HL. 800 mm)
STAVAJICI BETONOVA ZAKLADOVA DESKA (PREDPOKLADANA TL.100 mm)
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Ing.Petr HARVANEK

VYKRES
ICISLO 1

2ADOST O ODSTRANENI STAVBY

@@OE®EE!

o
hy
>
2
m




PRICNY REZ B - B’ - stavajici stav

-0,100

SKLADBA OBVODOVEHO PLASTE

SKLENENE VYPLNOVE TABULE
+ LEHKA OCELOVA KONSTRUKCE

+2,200
e

\

2120
2600

-0,100 55000 a -0,150

-

VS
'R

P P TP I TR I PR S AR S AL S ST N

L STERROPISKOVY POBSYE Too0mn
7PWCENTZ§AV//_ / /
) 7

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI BETONOVE ZAKLADOVE KONSTRUKCE (PREDPOKLADANA HL. 800 mm)
STAVAJICI BETONOVA ZAKLADOVA DESKA (PREDPOKLADANA TL.100 mm)

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA (PREDPOKLADANA TL.50 mm)

KONSTRUKCE ZE $P (PREDPOKLAD)
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PUDORYS 1.NP - DETAIL ZDENA CAST
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LEGENDA MATERIALU: |

STAVAJICI NOSNE ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU,
NA MVC

/ STAVAJICI PRICKOVE ZDIVO TL.150mm, CP 290x140x65 mm,
/ NA MVC

Zastavéna plocha celkem 201,0 m2 (Z TOHO ZDENA CAST 59,0 m2 A SKLENIK 142 m2)




PUDORYS 1.NP - stavajici stav
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,L L|PT = -0,030 | BETONOVA DLAZBA PODEL OBJEKTU, FORMAT 50x50cm PL?CHA 52,2m2 [PT = 0,130 |
[PT = <0,030 ] I
K—
POZNAMKA:

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI JE NUTNE OBJEKT ODPOJIT OD VSECH ROZVODU

a

Zastavéna plocha celkem 201,0 m2 (Z TOHO ZDENA CAST 59,0 m2 A SKLENIK 142 m2)

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI NOSNE ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU,
NA MVC

STAVAJICI PRICKOVE ZDIVO TL.150mm, CP 290x140x65 mm,
NA MVC
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Vykaz vymér

Stavba: Demolice objektu v aredlu domova diichodct

Objednatel: Domov u fontany, Libusina 1060, 53516 Prelou¢
Misto: Prelou¢
C. Kaéd polozky Popis MJ N(I:r;clnzesrtnvi je d(;z::(ivé Cena celkem
1 3 4 5 6 7 8

1 Zemni prace 0,00

Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési z betonovych nebo kamennych
1113106121 dlazdic m2 52,200 0,00

Rozprostfeni a urovnani zeminy v roviné nebo svahu

21181006111 do 1:5 pro tl. vrstvy 100 mm m2 260,000 0,00
98 Demolice 0,00
3]/981014314 Demolice budov mechanizaci, zdivo, konstr. do 25 % m3 209,500 0,00
41981131311 Demolice hal rozebranim,sklenik, podil kons.do 10% m3 303,000 0,00
997 Pfesun suté 0,00
5/979012112 Svisla doprava suti na vysku do 3,5 m 100,000 0,00
6979990105 Poplatek za skladku suti - zdivo z cihel t 45,000 0,00
71979990109 Poplatek za skladku suti - sklo t 3,000 0,00
8979990121 Poplatek za skladku suti - asfaltové pasy t 0,500 0,00
91979990161 Poplatek za skladku suti - dfevo 1,500 0,00
10997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km t 100,000 0,00
11(997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materialu t 900,000 0,00
12997221815 Poplatek za ulozeni betonového odpadu na skladce (skladkovné) t 50,000 0,00
Celkem 0,00
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